



Développement Innovation  
Entrepreneuriat Universitaire


**Groupement d'Intérêt Economique Université de DSCHANG**

B.P. 156 Dschang

N° Contribuable : 3006

RC/DSC/06/B/58

Mail : [gie\\_uds@yahoo.fr](mailto:gie_uds@yahoo.fr)



*Rapport Intermédiaire Période du 29 mars au 29 juin 2007*

**Félix MEUTCHIEYE,**  
*Consultant Environnementaliste,*  
*Coordonnateur du Projet Raphiales et Rotins*

**GIE-UNIVERSITE DE DSCHANG**



	- Identifier et recourir aux services d'étudiants - Rédiger le draft de la synthèse bibliographique		14/04 au 31/05/07 11 au 15/06/07
4	- Elaboration et distribution d'un Communiqué de presse aux médias - Participation ou organisation de deux émissions radiophoniques sur deux radios communautaires (Radio Batcham, Dschang University Radio, CRTV Bamenda) - Participation à l'insertion des articles dans des journaux (Le Messenger N° 2368 du Jeudi 10 mai 2007 p.4, Le Messenger N° 2368 du Jeudi 31 mai 2007 p.5, Le Messenger N° 2368 du Jeudi 21 juin 2007 p.7). - Préparation et distribution des invitations - Préparation des TdRs de l'atelier et des paquets didactiques - Préparation de la logistique - Animation de l'atelier - Evaluation et rédaction du rapport de l'atelier - Rédaction des rapports d'activités intermédiaires	Dschang  Dschang Batcham Bamenda Bafoussam  Bafoussam  Région du projet	14 au 21/05/07  14/05/07 au 09/06/07  10 mai au 21/06/07  21 mai au 31 mai 2007  Mai 2007  <b>06-07/06/07</b>  07-13/06/07  15-29/06/07

### b. Calendrier global des activités

Activités	1 <sup>er</sup> mois	2 <sup>e</sup> mois	3 <sup>e</sup> mois	4 <sup>e</sup> mois	5 <sup>e</sup> mois	6 <sup>e</sup> mois	7 <sup>e</sup> mois	8 <sup>e</sup> mois	9 <sup>e</sup> mois
Organisation d'un atelier de concertation sur la gestion des raphiales et rotins à l'Université de Dschang	X								
Création et animation des 04 groupes interdisciplinaires de travail sur la gestion des raphiales et rotins dans les Universités de Dschang et Buéa		X	X	X	X	X	X		
Exécution des recherches thématiques dans la zone de référence		X	X	X	X	X	X		

Organisation d'un atelier de restitution et de formulation des politiques sectorielles de gestion des raphiales et rotins dans les régions de Hautes Terres et Côtiers du Cameroun									X	X
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

### 3. Avancement de l'activité dans la période

#### a. Les activités entreprises au cours de la période

**Objectif spécifique 1 :** *Capitaliser les informations relatives à la gestion des raphiales et rotins en régions des Hautes Terres et côtières.*

Les principales activités ont été :

- *Evaluation des besoins en matériel didactique* (23 au 27 mars 2007) : documents et matériel didactique et communication acquis et disponible au GIE-UDS.
- *Elaboration et multiplication de 100 dépliants du projet* (12 au 16 avril 2007) : un dépliant du projet est disponible et en circulation dans la toute la région du projet.
- *Inventaire des principaux acteurs possibles dans la région de référence* (12 au 25 avril 2007) : une base de données des principaux acteurs dans le secteur de la gestion des raphiales et rotins. C'est le draft d'une des publications prévues dans le projet.
- *Collecte des informations scientifiques et rédaction d'un draft de synthèse bibliographique sur les raphiales et rotins au Cameroun effectives* (03 mai au 05 juin 2007) : la synthèse bibliographique a été présentée à des universitaires et l'affinement est en cours.
- *Elaboration d'un document de presse en français a été élaboré et distribué* (14 au 21 mai 2007): insertion des articles dans des journaux (Le Messenger N° 2368 du Jeudi 10 mai 2007 p.4, Le Messenger N° 2368 du Jeudi 31 mai 2007 p.5, Le Messenger N° 2368 du Jeudi 21 juin 2007 p.7). La demande de la part de certains médias locaux se fait sentir déjà, et d'autres interventions dans la presse sont en vue.
- *Collecte des photographies* (02 au 20 avril 2007) : dans les principales zones couvertes pour collectes des illustrations des plaquettes.
- *Participation ou organisation de deux émissions radiophoniques sur deux radios communautaires (Radio Batcham, Dschang University Radio, CRTV Bamenda)* : au total 04 émissions ont été produites dont une en langue Guiembon à l'intention des populations des régions des hautes terres de l'Ouest Cameroun. Un documentaire radiophonique d'une heure en français est disponible au GIE-UDS.

**Niveau de réalisation de l'objectif :** on peut estimer une réalisation de près de 65% au vu des documents déjà disponibles (par rapport à ce qui était prévu).

**Objectif spécifique 2 :** *Identifier des actions urgentes à mener pour préserver les raphiales et les rotins.*

Dans le cadre de cet objectif, les activités menées étaient respectivement :

- *Mise en place et animation d'un groupe de travail sur le Campus de Dschang* (10 avril au 28 juin 2007) : trois rencontres de réflexions ont été organisées (12 avril, 03 et 14 mai 2007) dans les locaux du GIE-UDS avec la participation des membres de l'équipe interdisciplinaire. Un autre groupe est mis en place depuis le 07 juin 2007 pour étudier les possibilités de mise en place d'un cadre de travail sur la gestion des ressources raphiales et rotins au Cameroun. Des contacts très avancés ont été pris dans le Sud-Ouest (Université de Buéa, CRTV Buéa et Limbé) pour la mise sur pied prochaine du deuxième groupe de travail.

- *Participation au séminaire de formation organisé par l'ONG ADEID à Penka-Michel (Département de la Menoua Ouest)* du 10 au 12 avril 2007 : cette occasion a été utile pour identifier des actions pilotes de sensibilisation et d'appui dans la région des hautes terres.

- *Organisation de l'atelier de concertation sur la gestion des raphiales et rotins au Campus Universitaire de Dschang* (06-07 juin 2007) : une trentaine de participants de différents secteurs a pris part à cette rencontre de deux jours placés sous le patronage du Recteur de l'Université de Dschang qui en a assuré l'ouverture. Le rapport final de l'atelier a été ventilé à l'ensemble des participants et un comité ad hoc de suivi de la principale résolution (création d'un réseau Raphia-Rotins du Cameroun) fonctionne. Les recommandations émises sont dans le sens de l'amélioration de la situation actuelle de la gestion des ressources concernées par le projet.

**Niveau de réalisation de l'objectif :** on peut estimer une réalisation de près de 65% au vu des recommandations et résolutions de l'atelier de concertation qui a permis de motiver encore plus l'implication d'une large gamme d'acteurs.

#### **Activités externes (FGF Cameroun) :**

Il faut signaler qu'une équipe du GIE-UDS (chaque fois de deux personnes) a participé aux deux séminaires organisés par le Secrétariat du FGF Cameroun. Le premier bien que situé avant le démarrage du projet avait pour but d'informer l'ensemble des parties prenantes sélectionnées sur les modalités des conduites des micro-projets. Le second organisé du 08 au 10 mai 2007 à Kribi portait sur la gestion financière et administrative des micro-projets. Ces rencontres ont été l'occasion d'un appui substantiel au plan de la conduite des projets.

## **b. Contribution à la réalisation de l'objectif global du projet**

Les activités menées jusqu'à ce niveau ont permis d'outiller prioritairement le milieu universitaire sur les questions de gestion des raphiales et rotins et de sensibiliser un plus grand nombre de partenaires potentiels à la réalisation du projet. La somme des informations collectées et diffusées à ce niveau paraît très satisfaisant au regard de la planification.

## **c. Divergences entre les réalisations et la planification**

Les principales divergences dans la planification ont été de deux ordres :

- le recours à une autre stratégie de collecte de données que celle axée sur des étudiants du fait de l'indisponibilité de ces derniers d'une part et d'autre part de leur mince expérience dans les thèmes évoqués. Ce changement de stratégie a généré un plus grand nombre de sorties et missions terrain en dehors de Dschang ;
- l'organisation de l'atelier de concertation sur deux jours au lieu d'un seul jour initialement prévu (dans le projet initial, mais déjà corrigé dans le chronogramme) du fait de la réalisation de la sous estimation à l'origine du cadrage entre la durée et les objectifs de la rencontre. L'implication subséquente a été aussi la prise en charge d'un plus grand nombre de participants en dehors des structures universitaires très sollicitées dans le temps de l'atelier.

## **d. Moyens de correction des divergences observées**

La stratégie de correction envisagée est d'une part le réajustement des activités avec les disponibilités actuelles. En plus il sera exploré les possibilités d'augmenter les ressources propres au niveau du GIE-UDS.

## **e. Problèmes rencontrés au cours de la période**

La principale difficulté a été l'ajustement des programmes des activités avec le programme universitaire qui a lui même connu quelques zones intenses. La communication avec la FGF n'a pas souvent fluide pour des raisons encore à explorer.

## **Annexes à ce rapport intermédiaire (sources de vérification) :**

- 01 CD photos de quelques activités et de l'atelier de Concertation
- 01 CD émission en français « *Ballade dans le Nord-Ouest* », CRTV Bamenda
- 01 CD émission en français « *Refllet de l'Ouest* », Radio Batcham
- 01 CD émission en *Guiembon* sur les raphiales, Radio Batcham
- 01 K7 audio émission DUR
- 01 K7 documentaire en français sur l'atelier de concertation
- 01 Draft Synthèse bibliographique sur les raphiales et rotins
- 01 Draft sur le répertoire des principaux acteurs de gestion des raphiales et rotins
- 01 Rapport Final de l'atelier de concertation des 06 et 07 juin 2007
- 01 Dépliant en français du projet
- 01 Document de presse en français sur la gestion des raphiales et rotins
- 01 Document présentation Projet (Atelier)
- Coupures de Journaux sur les raphiales
- Résumé article au Colloque sur les Montagnes en Ouganda